

ПРОТОКОЛ

совместного совещания рабочей группы в НПА «Технопарк АТ» по вопросам
создания промышленного кластера.

14.08.2017 г.

Присутствовали:

представители ПАО «УМПО» - начальник отдела по корпоративной работе Родионов И.Н., ведущий юрисконсульт Беляев А.А.,
представитель АО «БЭТО», ООО «Авиапромлизинг» - заместитель управляющего директора АО «БЭТО» Багаутдинов Т.Р.,
представители АО «КАПП» - главный технолог Вислов П.П., ведущий инженер Фаткуллин А.А.,
представитель АО «Уфа-Авиагаз» - заместитель исполнительного директора по ПР и ТС Пятков А.А.,
представитель АО «УАП «Гидравлика» - начальник центрального технологического бюро по механической обработке Гайнетдинова О.Н.,
представитель ООО «ДБА-Инжиниринг» - Суханов С.В.,
представитель ФГБОУ ВО УГАТУ – заместитель директора по НИИТ ИАТМ Халиуллин С.Х.,
представитель АО «УППО» - технический директор Шагабутдинов З.Х.,
представители НПА «Технопарк АТ» - начальник ОИД Салимгареева Г.Х.,
конструктор Якупов Н.А., ведущий экономист Юмагулов Ф.Р., специалист ОИД Музипова Г.Ф.

Обсуждали:

- Создание специализированной организации (выбор ОПФ СО);
- Программа развития ПК.

Решили:

- 1) Подготовить предложения по ОПФ специализированной организации.

Участники ПК.
Срок: 25.08.2017

- 2) Подготовить и разослать участникам ПК форму опроса по вопросам разработки функциональной карты ПК.

Технопарк АТ.
Срок: 21.08.2017

3) Подготовить предложения по проектам для включения в программу реализации ПК.

Участники ПК.
Срок: 28.08.2017

4) Подготовить «коммуникационную площадку» для участников ПК (разработка страницы на сайте).

Технопарк АТ.
Срок: 31.08.2017

5) Дать предложения по включению дополнительных компаний в ПК.

Участники ПК.
Срок: 28.08.2017

От координатора проекта по созданию машиностроительного кластера:

Протокол вел:

Специалист ОИД

НПА «Технопарк АТ» _____ Г.Ф. Музипова

Протокол верен:

Начальник ОИД НПА «Технопарк АТ» _____ Г. Х. Салимгареева